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MOTO 

 IDEJA 

 REALIZĀCIJA 

 REZULTĀTI 

 

 

 45 dzīvokļu māja Anniņmuižas bulvārī 60,Rīgā 

 Nodota ekspluatācijā 1975.gadā  

 464.sērija – t.s. Lietuviešu projekts 

 Kopējā dzīvokļu platība- 2156,11 m2 

 



PARASTS DAUDZDZĪVOKĻU NAMS 



 

 
KĀ RADĀS IDEJA 

 Nesakārtota, nomācoša vide 

 Apsaimniekotāja vienaldzība 

 Iespēja saņemt ES finansējumu 

 

Cerības uz: 

Apkārtējās vides sakārtošanu 

Iespēju samazināt kopējo siltumenerģijas patēriņu 

un norēķināties par savu individuālo patēriņu 

Samazināt apkures rēķinu    



NOMĀCOŠA VIDE 



SASILDĪTIES TIKPAT NAV IESPĒJAMS 



REALIZĀCIJA 

 2009.gada marts – 1.oktobris 

   - Pirmā kopsapulce 

   - 2009.gada 16. jūnijs DzĪB ,,AB60” reģistrēta UR 

   - energoaudits 

   - kopsapulce par apsaimniekošanas pārņemšanu 

un mājas renovāciju 

   - 1.oktobris mājas apsaimniekošanu no KNA 

pārņem DzĪB ,,AB60”      



REALIZĀCIJA 

 2009.gada 20.novembrī BEMA iesniegts projekts 

par dzīvojamās mājas vienkāršoto renovāciju. 

       - projekta autors -  SIA ,,Balts un Melns” 

    

 2010.gada 20.aprīlī parakstīts līgums  

 Īstenošanas laiks 7 mēneši  

 Summa Ls 120 000 

 Izmaksas 40.90Ls/m2  (kopējā platība 2934m2) 

 



SARUNA AR BANKU 

 Bankas izvēle 

 Procentu likmes un termiņš 

       -10 gadi  

       - mainīgā % likme  30.05.10 - 4,197%                              

                    25.02.11 - 4,587% 

 Līgums  

 

 



MĀJAS DARBS PIRMS RENOVĀCIJAS  

 Būvuzrauga izvēle 

 Tāme 

 Cenu aptauja un galvenā būvnieka izvēle   

 Autoruzraudzība  

 Iedzīvotāju sagatavošana  

 

 

 2010.gada 26.jūlijā – uzsākti renovācijas darbi: 



DARBI, KAS TIKA VEIKTI 

 Fasādes siltināšana  

 Logu maiņa kāpņutelpās  un daļā dzīvokļu 

īpašumu 

 Kāpņu telpas remonts 

 Bēniņu pārseguma siltinājums – beramā ekovate 

200 mm 

 Pagraba pārseguma siltināšana – 100mm 

putupolistirols   

 Siltumapgādes sistēmas renovācija un 

individuālās uzskaites sistēmas uzstādīšana  

 



FASĀDES SILTINĀŠANA – 100MM AKMENS 

VATE 



LOGU MAIŅA KĀPŅU TELPĀS UN DZĪVOKĻOS 

 



IEPRIEKŠĒJĀ APSAIMNIEKOTĀJA 

“NEDARBI” 



KĀPŅU TELPAS REMONTS 

 



APKURES SISTĒMA — SĀKOTNĒJĀ SITUĀCIJA 

 

 viencaurules apkures sistēma 

 apakšējā sadale 

 Esošie sildķermeņi — komforts tipa konvektori 

 Daudz mainītu sildķermeņu, izjaukts balans starp 

stāvvadiem un dzīvokļiem 

 Automātisks siltummezgls ar āra temperatūras 

devēju 



APKURES SISTĒMA — PAVEIKTS DZĪVOKĻOS 

 Pareizi sildķermeņu pieslēguma mezgli 



APKURES SISTĒMA — PAVEIKTS DZĪVOKĻOS 

 Ar viencaurules sistēmas trīsgaitas regulējošiem 

termostatiskiem vārstiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telpā automātiski tie uzturēta uzstādītā temperatūra 



APKURES SISTĒMA — PAVEIKTS KĀPŅU TELPĀS 

 Jauni sildķermeņi, pareizs regulējams pieslēguma 

mezgls 

 

 

 

 

 

 

 

 Efektīva un ekonomiska regulēšana ar speciālu 

termostatisko galvu ko regulē tikai ēkas 

apsaimniekotājs un apgrūtināta demontāža 



APKURES SISTĒMA — PAVEIKTS PAGRABSTĀVĀ 

 Stāvvadu pieslēguma mezgli rekonstruēti, aprīkoti ar 

balansēšanas vārstiem 



APKURES SISTĒMA — PAVEIKTS PAGRABSTĀVĀ 

 Nomainīta novecojusī guļvadu izolācija 



APKURES SISTĒMA — PAVEIKTS 

SILTUMMEZGLĀ 

 Temperatūras grafika pazemināšana 



APKURES SISTĒMA — UZSKAITE 

 Uz katra radiatora dzīvokļos SMS 



APKURES SISTĒMA — UZSKAITE 

Datu savācējs kāpņu telpā 



Vidējā temperatūra telpās 21*  

APKURES SISTĒMA - UZSKAITE 



APKURES SISTĒMA-UZSKAITE 
DZĪVOKĻA PATĒRIŅA PĀRSKATS  

Uzskaites laiks:01.12.2014 līdz 31.12.2014 



APKURES MAKSAS SADALĪJUMS 



KOPĒJĀ SILTUMPATĒRIŅA SALĪDZINĀJUMS 
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SILTUMPATĒRIŅA SALĪDZINĀJUMS 
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DZĪVE PĒC RENOVĀCIJAS 

  



TĀ JOPROJĀM DZĪVO KAIMIŅI  

 



TURPMĀK 

 

   Darbs ar iedzīvotājiem, lai veidotu izpratni par ēkas 

ekspluatāciju un ilgstošu saglabāšanu 

 Pareiza vēdināšanas režīma ievērošana 

 Ūdens uzskaites sistēmas pilnveidošana – ieviest 

attālinātu ūdens uzskaites sistēmu 

 Veidot mājas iedzīvotāju izpratni par savu īpašumu  

 

 

 



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ  



 

 

 

NĀKOTNES MĀJA 

 

 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 

LAI VEICAS! 
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